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ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Zamawiający – Gmina Dobre, działając na podstawie art. 38 ust 6 w związku z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Pytanie nr 1
W przedmiarze robót do w/w przetargu w pozycji nr 10 występuje zapis: "Odtworzenie nawierzchni z kruszywa łamanego - warstwa o gr. po zagęszczeniu 15 cm" w ilości 4662 m2. Natomiast w punkcie 8.4 opisu występuje zdanie: Odbudowę nawierzchni należy wykonać zgodnie z załączonymi rysunkami". Na załączonym rysunku (rys. nr 16) jest przedstawiona nawierzchnia z pospółki gr. 15 cm. W związku z tym zadajemy pytanie: Z czego ma być wykonane odtworzenie 4662 m2 nawierzchni? z kruszywa kamiennego czy pospółki?




Odpowiedź pytanie nr 1
Odtworzenie nawierzchni należy wykonać z kruszywa łamanego 0-31,5mm – warstwa o gr. 
po zagęszczeniu 15cm  w ilości 4662m2, jak w przedmiarze robót. Kruszywo łamane zgodne z normą PN-EN 13043:2004 przeznaczone do stosowania w drogownictwie. 
W załączeniu  rysunek .

Pytanie nr 2

Czy ilość wodomierzy, zaworów zwrotnych i czerpalnych równa 14 kpl. (pozycje 60-64) kosztorysu jest właściwa?

Odpowiedź na pytanie nr 2

Ilość wodomierzy, zaworów zwrotnych antyskażeniowych i czerpalnych w ilości 14kpl.  jest właściwa. Ponadto informujemy że w pozycji nr 52 jest również uwzględnione: wodomierz, zawory zwrotny antyskażeniowy typ EA, przelotowe i spustowy kpl. 26.
Pytanie nr 3
W związku z panującymi warunkami zimowymi, może wystąpić taka sytuacja że: ziemia zamarznie na taką głębokość że nie będzie można kopać koparką, mogą spaść duże ilości śniegu, zgodnie z instrukcją montażu rur z tworzyw sztucznych PVC czy PE nie można prowadzić prac montażowych w temperaturach ujemnych. W chwili obecnej są to warunki przewidywalne i mogą występować w bardzo długich okresach. Czas wykonania inwestycji jest określony na trzy miesiące.
Pytanie: Czy w takiej sytuacji będzie przedłużony termin realizacji inwestycji o te dni w których nie będzie można kontynuować prac związanych z budową.
Odpowiedź pytanie nr 3
Zamawiający nie przewiduje przedłużenia terminu  realizacji inwestycji.






Termin składania i otwarcia ofert ulega zmianie:
Termin składania ofert upływa w dniu 15.01.2015 r. o godzinie 12:00
Termin otwarcia ofert nastąpi w dniu 15.01.2015 r.o godzinie 12:30

                                                                                                               WÓJT
-/-
Tadeusz Gałązka
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